

UCHWAŁA NR
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/275/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022 - 2027 z perspektywą do 2035 r., w tym trybu konsultacji, z późn. zm.

Na podstawie przepisu art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1277) w związku z art. 9 pkt. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057), na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę nr XXXV/275/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022 - 2027 z perspektywą do 2035 r., w tym trybu konsultacji, z późn. zm., w ten sposób, że pkt II (Harmonogram opracowania projektu) załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. Harmonogram opracowania projektu

ZADANIE	TERMIN REALIZACJI
1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE	II kwartał 2021 – III kwartał 2021
1.1 Powołanie zespołu ds. realizacji projektu i struktury zarządzania projektem;	
1.2 Pozyskiwanie materiałów wejściowych do realizacji projektu (propozycji i opinii interesariuszy oraz niezbędnych danych i informacji);	
1.3 Opracowanie raportu z pozyskiwania materiałów wejściowych (zeszyt nr 1);	
2. DIAGNOZA STANU GZM, Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH	III kwartał 2021 – I kwartał 2022
2.1 Opracowanie projektu Diagnozy stanu GZM wraz z propozycją obszarów funkcjonalnych (z wykorzystaniem pozyskanych materiałów wejściowych);	
2.2 Opracowanie Diagnozy stanu GZM (zeszyt nr 2);	
2.3 Wyznaczenie obszarów funkcjonalnych (zeszyt nr 3), jako elementu składowego Diagnozy stanu GZM;	
3. OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GZM	IV kwartał 2021 – IV kwartał 2022
3.1 Opracowanie (roboczych wersji) projektu Strategii Rozwoju GZM z uwzględnieniem podmiotów wskazanych w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) opracowanie wstępnej wersji projektu Strategii Rozwoju GZM, b) zbieranie uwag i opinii do wstępnej wersji projektu Strategii Rozwoju GZM, c) opracowanie zmodyfikowanej wersji projektu Strategii Rozwoju GZM; 	IV kwartał 2021 – II kwartał 2022
3.2 Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju GZM;	II kwartał 2022
3.3. Konsultacje ustawowe projektu Strategii Rozwoju GZM wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko tego projektu;	II – III kwartał 2022
3.4 Opracowanie (końcowej wersji) projektu Strategii Rozwoju GZM, w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) sporządzenie koreferatu; b) przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju GZM; 	III kwartał 2022
3.5 Opracowanie (ostatecznej wersji) projektu Strategii Rozwoju GZM (zeszyt nr 4);	III kwartał 2022
3.6 Uzyskanie opinii Zarządu Województwa dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa;	III kwartał 2022
3.7 Uchwalenie Strategii Rozwoju GZM;	IV kwartał 2022
4. UZYSKANIE POZYTYWNEJ OPINII NADZORU WOJEWODY ŚLĄSKIEGO	IV kwartał 2022

Uzasadnienie

Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022 – 2027 z perspektywą do 2035 r. wyrażony jest kwartałami.

Proponowana zmiana dotyczy modyfikacji terminów pośrednich, przy zachowaniu terminu końcowego całego projektu (IV kwartał 2022). Zmiana ta pozwoli na nieobniżanie jakości prac oraz dostosowanie zakresu i tempa wszystkich działań do stanu faktycznego.

Uzasadnieniem proponowanej zmiany są następujące przesłanki:

(1) do Zamawiającego wpłynęło pismo Wykonawcy z prośbą o przesunięcie umownego terminu realizacji II i III etapu prac, w którym wskazano na powody tej prośby, m.in.:

a) całkowicie niezależny od Wykonawcy stan pandemii, wpływający na dynamikę prac i niechęć niektórych podmiotów do spotkań bezpośrednich, pomimo nieco lepszej sytuacji pandemicznej w woj. śląskim;

b) obiektywne trudności w pozyskiwaniu pożądaných danych wejściowych i oczekiwanie na opracowania zewnętrzne innego podmiotu (Instytutu Rozwoju Miast i Regionów), które nie są jeszcze udostępnione, na co Wykonawca także nie ma wpływu; jednocześnie potrzeba ich uwzględnienia wynika z OPZ Zamawiającego; to materiały projektu GOSPOSTRATEG, które mają dużą wartość merytoryczną i treściowo wpisują się w potrzeby Strategii Rozwoju GZM; wyniki tych prac nie są jednak udostępniane sukcesywnie, jak zakładano, lecz najprawdopodobniej dopiero na koniec br. roku;

(2) Pierwotny harmonogram prac z października 2020 r. przyjęto przed procedurą wyboru Wykonawcy, która z kolei wydłużyła się i zakończyła podpisaniem umowy w II kwartale 2021 r. (zarówno z uwagi na złożoność i pionierski wymiar przedmiotu zamówienia, jak i z powodu III fali pandemii i dodatkowo znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych od stycznia 2021 r.);