

**UCHWAŁA NR XLVIII/352/2022
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII**

z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/208/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 7 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022 - 2027 z perspektywą do 2035 r., w tym trybu konsultacji

Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2022 r., poz. 1709 z późn. zm.) w związku z art. 9 pkt. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r., poz. 1057 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę nr XXVIII/208/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 7 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022 - 2027 z perspektywą do 2035 r., w tym trybu konsultacji z późn. zm., w ten sposób, że pkt. II (Harmonogram opracowania projektu) załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii

Adam Neumann

II. Harmonogram opracowania projektu

ZADANIE	TERMIN REALIZACJI
1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE	IV kwartał 2020 I kwartał 2021
1.1 Powołanie zespołu ds. realizacji projektu i struktury zarządzania projektem;	
1.2 Opracowanie Założeń realizacyjnych projektu;	
1.3 Pozyskiwanie materiałów wejściowych do realizacji projektu (propozycji i opinii interesariuszy oraz niezbędnych danych i informacji);	
1.4 Opracowanie raportu z pozyskiwania materiałów wejściowych;	
2. DIAGNOZA STANU GZM, Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH	I i II kwartał 2021
2.1 Opracowanie projektu Diagnozy stanu GZM wraz z propozycją obszarów funkcjonalnych (z wykorzystaniem pozyskanych materiałów wejściowych);	
2.2 Opracowanie Diagnozy stanu GZM (zeszyt nr 1);	
2.3 Wyznaczenie obszarów funkcjonalnych (zeszyt nr 2), jako elementu składowego Diagnozy stanu GZM;	
3. OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GZM	III kwartał 2021 IV kwartał 2022
3.1 Opracowanie (roboczych wersji) projektu Strategii Rozwoju GZM z uwzględnieniem podmiotów wskazanych w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) opracowanie wstępnej wersji projektu Strategii Rozwoju GZM, b) zbieranie uwag i opinii do wstępnej wersji projektu Strategii Rozwoju GZM, c) opracowanie zmodyfikowanej wersji projektu Strategii Rozwoju GZM; 	III i IV kwartał 2021
3.2 Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju GZM;	IV kwartał 2021
3.3. Konsultacje ustawowe projektu Strategii Rozwoju GZM wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko tego projektu;	IV kwartał 2021 I kwartał 2022
3.4 Opracowanie (końcowej wersji) projektu Strategii Rozwoju GZM, w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) sporządzenie koreferatu; b) przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju GZM; 	II i III kwartał 2022
3.5 Opracowanie (ostatecznej wersji) projektu Strategii Rozwoju GZM (zeszyt nr 3);	III kwartał 2022
3.6 Uzyskanie opinii Zarządu Województwa dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa;	III kwartał 2022
3.7 Uchwalenie Strategii Rozwoju GZM;	IV kwartał 2022
4. UZYSKANIE POZYTYWNEJ OPINII NADZORU WOJEWODY ŚLĄSKIEGO	I kwartał 2023



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLVIII/352/2022
Data dokumentu	2022-11-16
Organ wydający	Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/208/2020 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 7 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022 - 2027 z perspektywą do 2035 r., w tym trybu konsultacji
Identyfikator dokumentu	08630E9A-AFF8-4859-8E8C-F7E77B6A8610

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1128493356
Numer seryjny	78CF57DE632A94C71C27ABE5DED1CDF5
Osoba podpisująca	Adam Neumann\; Urząd Miejski w Gliwicach
Instytucja	Urząd Miejski w Gliwicach
Miejscowość	Gliwice
Województwo	śląskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.11.2022 12:24:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL